




RAPPORT NARRATIF DE LA PERIODE DU MOIS D'OCTOBRE A DECEMBRE 2021 DU PROJET NYUMVIRIZA



Centre Communautaire de l'ABMPD



Photo de famille des PE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--|--|
| TITRE DU PROJET | Projet de renforcement de l'accessibilité aux services de réduction des risques chez les usagers et usagères de drogues au BURURNDI. |
| ORGANISATION | Association Burundaise pour un Monde de Paix sans Drogues (ABMPD) |
| PARTENAIRES | Alliance Burundaise Contre le SIDA et pour la Promotion de la Santé (ABS), Village Health Action (VHA) et Front line AIDS |
| CODE DU PROJET | Projet 20 SANIN 205 |
| DATE DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET | 01/07/2021 au 30/06/2024 |
| PAYS DE MISE EN ŒUVRE | BURUNDI |
| MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION (part d'ABMPD) | 151.338,24 Euro |
| MONTANT DE LA PERIODE DONT RAPPORT (3 mois) | 35 194 838 FBU |
| MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION | 976 333,16 Euro |
| PERIODE DE RAPPORTAGE | du 01 octobre au 31 décembre 2021 |
| PERSONNE DE CONTACT (NOM ET PRENOM) | Valentin HAVYARIMANA, Chef de projet NYUMVIRIZA ABMPD/Partenaire de mise en œuvre |
| | |

APERÇU

RAPPORT GLOBAL SUR D'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Le rapport sur l'état d'avancement du projet fait état de la situation sur le niveau d'exécution du projet, les réalisations effectuées, les défis et difficultés rencontrés au cours de la période de trois (3) mois du début du projet ainsi que les détails sur les résultats obtenus par rapport aux résultats escomptés.

Le présent rapport relate le déroulement des activités du projet NYUMVIRIZA pour une période du **01 octobre au 31 décembre 2021**.

Comme le projet a pour objectif de contribuer au développement d'une réponse communautaire de réduction des risques (RdR) chez les personnes usagères de drogues (PUD) via une participation active de ces derniers, les PUD ont été invités à faire une contribution à la définition des réponses de santé nécessaires et des moyens de lutte contre la stigmatisation et l'exclusion dont ils sont victimes. S'agissant des activités préliminaires réalisées dans le cadre de ce projet, il y a eu la signature de la convention entre ABS et ABMPD en date du 01 septembre 2021, le recrutement d'un Assistant Social, deux Mobilisateur communautaires, un

Comptable du projet et un Technicien de surface. Dans ce même cadre, il y a eu ouverture d'un Centre Communautaire pour les usagers et usagères de drogues avec à son sein une cellule dédiée aux femmes. Le Centre a été équipé en matériel de loisirs, matériel d'hébergement (les lits, matelas), les chaises et bancs pour accueillir les visiteurs et les PUD.

Quarante-deux (42) Pairs Educateurs (dont 25 hommes et 17 femmes) ont été recrutés au niveau de la Mairie de Bujumbura. Ces derniers ont reçu une formation de cinq (5) jours en matière de RdR. Cette formation qui a été dispensée par un Expert en RdR de l'ABS a permis de présenter de façon claire le rôle des Pairs Educateurs (PE) dans la mise en œuvre du projet

Dans ce même cadre, à part la formation à l'endroit de Pairs Educateurs de l'Expert en RdR, il y a eu une autre formation d'une journée de dix (10) PE animée par une équipe de deux (2) membres de Médecins du Monde Tanzanie (MdM), en rapport avec la façon dont il faut s'adapter et se tenir dans les lieux chauds. Cette formation s'est déroulée dans le Centre d'accueil et d'orientation des usagers de drogues de l'ABMPD.

Avant, au cours et après la formation, des différentes visites dans les lieux chauds ont été menées dans l'optique de rencontrer sur terrains les PUD en vue de les offrir des services (distribution de seringues, distribution de préservatifs masculins, dépistages VIH/SIDA). Ils ont reçu un renforcement de leurs capacités à se protéger et à protéger les autres contre les effets de la consommation de drogues. Ce renforcement de capacités se déroulait dans les lieux chauds respectifs à chaque visite.





Photos de visite des points chauds par le MdM

Au total, au cours de ces premiers trois mois du projet, on a fait une distribution de 5 203 seringues dont on distingue 1 634 au profit des femmes et 3 569 au profit des hommes éducateurs pairs. Ces seringues sont données aux pairs éducateurs qui, à leur tour, donnent aux PUD se trouvant dans les points chauds. On a aussi enregistré 2000 préservatifs masculins qui ont été distribués dans 17 lieux chauds à 178 PUD. Notons aussi que 58 cas de PUD ont été référés au centre VHA.



Au cours des visites, les PE formés fréquentaient les lieux chauds en équipe de dix (10) PE à tour de rôle.

Des focus groups particuliers ont été animés à l'endroit de nonante (97) filles et femmes, jeunes UD et UDI dans le centre NYUMVIRIZA/Centre d'accueil et d'orientation des PUD de l'Association Burundaise pour un Monde de Paix sans Drogues sis à Bujumbura, commune MUHA, Zone Musaga, Quartier KINANIRA III. On dénombre neuf (9) focus groups réalisés à l'endroit de filles et femmes usagères de drogues.

Sept (7) séances sur la Santé Sexuelle et de la Reproduction (SSR) ainsi que sur les VBG dont cinq (5) séances réalisées au niveau du centre communautaire et deux (2) séances réalisées dans les lieux chauds.

Les séances de mobilisation étaient caractérisés par les équipes de travail de dix (10) Pairs Educateurs et deux personnels chargés de la mobilisation communautaire recrutés par le projet Nyumviza.

Ces équipes se sont investies aussi de l'orientation des PUD au centre médical VHA pour les cas qui nécessitaient la prise en charge médicale. La prise en charge psychosociale des femmes et filles usagères de drogues a été effectuée par les psychologues/Assistants sociales recrutées à cette fin.

Dans l'optique d'accroître l'accès des PUD aux services de RdR offert au centre d'accueil d'ABMPD, il a été question de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales du lieu où se situe le Centre d'accueil, les autorités locales des Zones où se situent les points chauds visités. Les autorités rencontrées sont les Administrateurs Communaux, les chefs de zone, les Chefs de quartiers ainsi que les Directeurs des Etablissements Scolaires.

Chaque activité a été sanctionnée par une information qui circulait avant la visite des points chauds auprès de la police de proximité pour ne pas bloquer le bon déroulement des activités du projet. Bien que cela, des difficultés ne manquent pas.

2. PERSONNES/ORGANISATIONS QUI ONT BENEFICIES LE PROJET

Le tableau repris ci-dessous fait état des personnes et/ou organisations qui ont bénéficié le projet au cours de ces trois derniers mois (C'est-à-dire du mois d'octobre à décembre 2021).

| Personnes/organisations qui ont directement bénéficiés du projet | Nombre (cumulé depuis le démarrage du projet) | Données désagrégées (Par Ex, Femmes) | Données désagrégées (Par Ex, Hommes) | Données désagrégées |
|--|--|---|---|----------------------------|
| Les Agents de santé formés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Les Pairs Educateurs formers | 42 | 17 | 25 | 0 |
| Assistant Sociaux | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mobilisateurs Communautaires | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Les autorités Locales | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Personnes/organisations qui ont indirectement bénéficié du projet | Nombre | Données désagrégées | Données désagrégées | Données désagrégées |
| Ministère de la santé | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Police Nationale | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Les journalistes | 10 | 4 | 6 | 0 |
| Les Chefs religieux | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Les élus locaux | 15 | 6 | 9 | 0 |

Dans le même cadre de la mise en œuvre des activités relatives à l'objectif spécifique premier (OS1) en rapport avec la proposition d'un paquet intégré de réduction des risques (RdR) pour les personnes usagères de drogues (PUD) avec une section réservée à l'accueil des femmes en Mairie de Bujumbura, il a été

organisé des séances d'entretien avec les membres de médecins du Monde (MdM) Tanzanie. Cette séance a concerné la mise en relief de l'état d'avancement des activités du projet. A l'issue de cette séance avec MdM ont eu lieu des visites dans les points chauds.

3. ANALYSE DU CONTEXTE

D'une manière générale, on a pu relever certains défis dans la mise en œuvre du projet. Mais les défis relevés ont un lien avec la politique gouvernementale, d'autres sont liés avec la pandémie de COVID-19 et enfin, les défis liés avec l'insuffisance des outils de travail suite au budget limité. Les défis relevés concernent les difficultés de déplacement dans les cas urgent, l'insuffisance du personnel, le manque d'outils de travail (soft materials) et dispositifs pour se prévenir contre le covid-19 dans les points chauds.

4. CONTEXTE GENERAL

| | |
|--------------------------------------|---|
| Politique et sécurité | <p>Lors de la réalisation des activités de terrain dans les lieux chauds, certains policiers n'ont pas facilité la tâche aux mobilisateurs communautaires de l'organisation.</p> <p>Ils veulent appréhender nos cibles (les PUD) dans le but de les emprisonner. On a enregistré treize (13) cas libérés. Pour faire face à ce défi, une visite du commandant de la police anti-drogue a eu lieu dans le centre communautaire. C'est au cours de cette visite que ce dernier a promis de faire de son mieux pour aider à la facilitation des activités du projet.</p> |
| Economique et social | <p>Il y a eu la hausse du prix des produits sur le marché local. Les outils de travail et d'autres articles nécessaires ont été achetés sur un prix supérieur aux prévisions. A titre d'exemple, pour l'activité du projet relatif au service nutritionnel, le projet a été négocié au moment où, 1 kg de riz s'achetait à 1 400 Fbu soit 0,607 Euro tandis que le prix pour le moment est de 3 000 Fbu/kg soit 1,30 Euros. Soit une hausse de plus de 50 %.</p> <p>Cette hausse a effectivement entraîné les difficultés d'acquérir à suffisance les besoin dans le cadre du projet.</p> |
| Basé sur l'environnement et la Santé | <p>Du côté environnemental, les défis majeurs sont ceux concernant la pandémie de COVID-19 où chaque fois on devait mettre en avant les mesures barrière de protection et de prévention contre cette pandémie. Aucun usager ou usagère de drogue a présenté un signe de covid-19 suite au strict respect des mesures barrières.</p> <p>Le port des masques ainsi que le lavage de mains avec une sensibilisation en leur endroit ont produit des résultats positifs pour leur protection et la prévention des autres.</p> |

5. CONTEXTE OPÉRATIONNEL

| | |
|--|--|
| Changements clés | <ul style="list-style-type: none">- La population environnante des points chauds apprécie les initiatives du projet car, lors de passage des mobilisateurs communautaires et les PE, on constate que l'entourage est curieuse de savoir différents services offert dans le projet.- Les PUD ont été formées sur les objectifs et perspectives du projet, elles sont fières des activités déjà réalisées tels que la formation des pairs éducateurs.- La plupart des personnes non usagers de drogues rencontrées dans les points à risque et en cours de route sont souvent intéressés par les activités du projet et souhaitent qu'ils soient toujours sensibilisés sur les effets de la consommation de drogues. |
| Départ du personnel, nouveau départ du personnel | Pas de cas de départ du personnel du projet |
| Principaux problèmes opérationnels (suivi et évaluation, finances, etc.) | <p>Nous avons rencontrés des problèmes opérationnels liés d'abord à la conception du projet. Le projet n'a pas prévu le moyen de déplacement (Véhicule) pour les équipes de l'ABMPD. On a accordé les frais de déplacement mais le problème majeur qui y ait, ces derniers jours, il y a eu carence de carburant, les visites de terrains n'ont pas été faciles à organiser.</p> <p>En plus, compte tenu du trajet à parcourir, ces frais fixe ne suffisent pas. D'après le constat sur terrain, le véhicule constitue un outil important dans la réalisation du projet.</p> |

6. MISES A JOUR CONCERNANT LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES

Dans la mise en œuvre du projet NYUMVIRIZA, l'organisation ABMPD collabore avec l'organisation ABS qui pilote le projet et l'organisation Village Health Action (VHA) qui, elle aussi est partenaire d'exécution sans oublier l'ONG FRONTLINE qui assure l'assistance technique.

A part ces organisations susdites, il y a lieu de signaler différentes autorités publiques entre autre, la police ainsi que le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA. La dynamique partenariale actuelle est effectivement forte. La collaboration est sans faille.

7. ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le projet a démarré et les activités avancent malgré les défis déjà signalés. Par rapport aux activités, résultats attendus et indicateurs des résultats, le projet a des avancés importante.

| N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs |
|----|--|---|--|
| 1 | Ouverture d'une section dédiée aux femmes usager.e.s de drogue et aux victimes de VBG au sein du centre d'accueil | <p>-Les équipements (lit, matelas etc.) ont été achetés et installés dans la section dédié aux femmes</p> <p>-La section femmes est bien agencée avec la salle de bain proche de la chambre et le bureau de l'assistante sociale juste à côté également</p> <p>-Matériel de loisir -Matériel d'hébergement -Service nutritionnel Kits d'hygiène (savon, essuie-mains)</p> | <p>Achat 5 lits Achat de 5 matelas Achat de 30 Chaises Et d'autres matériels disponibles dans le centre. (le centre d'accueil est disponible est ouvert)</p> <p>-(ce qui était prévu, a été acheté) -Il faut faire des détails. Parmi ceux qui ont fréquentés le centre, 234 PUD ont eu à manger dans le service nutritionnel.</p> |
| 2 | Mise en place d'actions de sensibilisation des communautés par les pairs éducateurs dans Bujumbura Mairie et dans les 6 autres provinces | Des mobilisations communautaires effectuées dans dix-sept (17) lieux chauds de la Mairie de Bujumbura. Les lieux chauds sont repris dans le tableau ci-dessous mentionné. | Cfr les fiches des descentes et photos récoltées. |
| 3 | Mobilisation, encadrement des pairs éducateurs et actions communautaire | <p>Les pairs éducateurs de la Mairie de Bujumbura ont été formés. Des actions de sensibilisation dans les lieux chauds et auprès de la communauté ont eu liés.</p> <p>Sensibilisation des Chauffeurs, convoyeurs et passagers au niveau</p> | 42 pairs éducateurs sont formés et sont en activité |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | du parking Kanyosha du Centre-ville (une séance), parking COTEBU (une séance) et parking BWIZA (une séance). | |
|--|--|--|--|

Parmi les PUD qui ont fréquenté le Centre Communautaire, on a enregistré onze (11) femmes qui ont été hébergés temporairement. Parmi ces femmes, quatre (4) sont venu avec leurs bébés de moins de trois (3) ans, ce qui constitue aussi un problème dans leur prise en charge. Il y a eu aussi une femme enceinte usagère de drogues qui a passé dans le Centre communautaire et par après a mis au Monde un enfant après son référencement.

Les lieux chauds de la Mairie de Bujumbura qui fait objet de visite au cours des trois derniers mois (octobre à décembre 2021).

| N° | COMMUNE | ZONE OU QUARTIER | LIEUX | NOMBRE DE LIEUX CHAUDS |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | MUKAZA | BWIZA | KWA KALAMBAI | 2 |
| 2 | MUKAZA | BUYENZI | NTAHANGWA | 3 |
| 3 | MUKAZA | BUYENZI | KUKABASAZI | 1 |
| 4 | NTAHANGWA | KINAMA | MURAMVYA | 2 |
| 5 | NTAHANGWA | KINAMA | KWA BEKI, 5 ^{eme} Avenue | 1 |
| 6 | NTAHANGWA | BUTERE | KW'ISAMARIRO | 1 |
| 7 | NTAHANGWA | BUTERERE | KW'ISOKO | 1 |
| 8 | NTAHANGWA | BUTERERE | KWA CLAUDE | 1 |
| 9 | NTAHANGWA | KAMENGE | GITURO | 1 |
| 10 | NTAHANGWA | KAMENGE | NYABAGERE | 1 |
| 11 | NTAHANGWA | KAMENGE | TEZA, 11 ^{eme} Avenue | 1 |
| 12 | MUHA | KANYOSHA | KIZINGWE | 1 |
| 13 | MUHA | KANYOSHA | KAJIJI | 1 |
| TOTAL/LIEUX CHAUDS | | | | 17 |

8. PRINCIPAUX SUCCES ET DEFIS DE LA PERIODE

➤ Les principales réussites du projet pendant cette période :

1. La population apprécie les initiatives du projet ;
2. Les PUD sont ouvert et exposent leur problèmes sans difficultés car, ils ont déjà eu confiance des activités du projet ;

3. Le projet est visible et ses avancés sont significatives;
4. Des témoignages divers des usagers de drogues qui sont satisfaits des réalisations du projet ;
5. On a libérée treize (13) PUD emprisonnées dans les cachots à Bujumbura ;

➤ **Les principaux défis rencontrés**

- 1) Moyen de déplacement (véhicule) dans les lieux chauds pour rencontrer les usagers de drogues ;
- 2) Besoin d'un générateur car, il y a coupures du courant régulier dans le Centre Communautaire ;
- 3) Carence du personnel affecté dans le projet (Un Assistant Social et deux mobilisateurs communautaire) sont insuffisant. On a besoin de: Au moins deux (2) réceptionnistes pour assurer l'accueil et l'orientation des usager.e.s au sein du centre ;
- 4) Il est indispensable, dans le cadre d'un projet pilote qui a pour ambition de démontrer la pertinence de projets de RdR dans le pays, d'avoir 1 ressource humaine dédiée pour assurer la saisie informatique des données pour que les chefs de projets puissent ensuite analyser et suivre correctement les activités et la qualité du programme ;
- 5) Besoin d'un (1) ordinateur pour la saisie des données ;
- 6) La police de proximité constitue un handicap pour le bon déroulement des activités dans les lieux chauds, on doit renforcer le plaidoyer ; Absence de per diem pour les décideurs locaux (police, commune, ministère etc.) alors que c'est essentiel dans le contexte burundais pour assurer leur appui du programme, participation aux réunions, implication dans le projet ;
- 7) Absence du personnel pour l'accueil à l'entrée du centre (devant la porte, au niveau de la terrasse), qui doit faire la tenue du registre pendant les horaires d'ouverture pour enregistrer les personnes visitant le Centre communautaire ;
- 8) Un besoin de renforcement des capacités, d'accompagnement / mentoring des équipes, etc.
- 9) Il y a des difficultés de collectes les seringues étant donné qu'ils sont jetés ici et là dans les lieux chauds par les PUD. Il y a lieu aussi de signaler les difficultés de se déplacer dans les Bus avec des paquet des préservatifs et seringues. Nous avons aussi besoins du matériel de protection dans les lieux chauds (soft materials).

9. EXECUTION DU BUDGET

Le budget accordé pour le premier trimestre du projet a été consommée en totalité.

10. QUESTION TRANSVERSALE

Lors de l'exécution du projet, il a été mis en avant les notions de genre, de droits humains sans oublier les conditions environnementales. Les Pairs Educateurs et les mobilisateurs communautaires de l'ABMPD se sont investis pour atteindre les résultats escomptés du plan d'action des trois premiers mois du projet. Il y a eu implication des autorités pour faciliter les activités.

11. PARTAGE DES CONNAISSANCES

Dans le cadre de partage des connaissances, durant le premier trimestre du projet NYUMVIRIZA, on a fait la formation des Pairs Educateurs par l'Expert en RdR d'ABS ainsi que la formation dispensée par les Médecins du Monde, les mobilisateurs communautaires ont fait les activités de sensibilisation sur les effets de l'usage de drogues. Quarante-deux (42 pairs) pairs éducateurs ont été formés. Ce sont eux qui visitent les points chauds pour mobiliser les autres dans des séances de sensibilisation aux effets de l'utilisation de la drogue.

12. COMMUNICATION

Les publications faites au niveau de la page face book, réseaux sociaux, la conception des banderoles, les séances de sensibilisation communautaire ont été les outils de communication dans le cadre du projet.

13. ANNEXES DU RAPPORT NARRATIF

- 1) Rapport financier;
- 2) Liste du personnel d'ABMPD, signée ;
- 3) Liste des membres du Conseil d'administration
- 4) Plan des locaux du centre, avec illustrations photos ;
- 5) Plannings hebdomadaire ou mensuel, trimestriel des activités et calendrier des réalisations.

Annexe 1 : Rapport financier (Cfr fichier en excel)

Annexe 2 :

Liste du personnel affecté au projet

1. Valentin HAVYARIMANA : Chef de Projet
2. Claudine NSHIMIRIMANA : Assistante Sociale
3. Claudine NDUWIMANA : Mobilisateur Communautaire
4. Aisha Ismail : Mobilisateur Communautaire
5. Aline NDAYISENGA : Comptable du projet

Annexe 3 : Membres du Conseil d'administration

1. Saidi NAHIMANA : Président du Conseil d'administration
2. Marie KANA : Vice-président
3. Vital NTAKIYIRUSHA : Secrétaire du Conseil
4. Claudine NSHIMIRIMANA : Conseillère
5. Valentin HAVYARIMANA : Membre
6. Claudine NDUWIMANA : Membre
7. Rénovât NAHIGOMEBEYE : Membre

Annexe 4 : Photo du Centre Communautaire



Fait à Bujumbura, le 04 janvier 2022

Lu et approuvé par :

Le Chef de projet

Valentin HAVYARIMANA

