



RAPPORT NARRATIF DE LA PERIODE DES MOIS D'OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2023 DU PROJET NYUMVIRIZA (ECOUTEZ-MOI) PAR ABMPD



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

TITRE DU PROJET	Projet de renforcement de l'accessibilité aux services de réduction des risques chez les usagers et usagères de drogues au BURURNDI.
ORGANISATION	Association Burundaise pour un Monde de Paix sans Drogues (ABMPD)
PARTENAIRES	Alliance Burundaise contre le SIDA et pour la Promotion de la Santé (ABS), Village Health Action (VHA) et Front line AIDS
CODE DU PROJET	Projet 20 SANIN 205
DATE DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET	01/07/2021 au 30/06/2024
PAYS DE MISE EN ŒUVRE	BURUNDI
MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION (part ABMPD)	151 338,24 Euro
MONTANT DE LA PERIODE ABMPD)	Non encore accordé
MONTANT CUMULE (part ABMPD)
MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION	976,333.16 Euros
PERIODE DE RAPPORTAGE	OCTOBRE - NOVEMBRE- DECEMBRE 2023
PERSONNE DE CONTACT (NOM ET PRENOM)	Valentin HAVYARIMANA, Chef de projet NYUMVIRIZA ABMPD/Partenaire de mise en œuvre

APERÇU

Le rapport du neuvième trimestre (**T4 2023**) de la mise en œuvre du projet NYUMVIRIZA par l'ABMPD, fait état de la situation de l'exécution du projet au cours de la période des mois d'octobre, novembre et décembre 2023.

Dans le présente rapport, nous devons effectuer une analyse sur les défis et les difficultés rencontrées au cours des trois mois (Octobre, Novembre et Décembre) de l'année 2023, faire un état des résultats déjà obtenus par rapport aux résultats escomptés, les solutions envisagés face aux défis ainsi que les perspectives d'avenir.

Comme, le projet a pour ambition de contribuer au développement d'une réponse communautaire de réduction des risques (RdR) chez les personnes usagères de drogues injectables et non injectables, y compris la levée des barrières d'accès liées au genre via une participation active de ces dernières, les PUD sont invités à faire une contribution à la définition des réponses de santé nécessaires et des moyens de lutte contre la stigmatisation et l'exclusion dont elles sont toujours victimes.

Les activités réalisées au cours de ce trimestre allant d'octobre au mois de décembre 2023 sont constituées par des séances de sensibilisation communautaire, d'actions communautaires, de dépistage volontaire à la TB dans les points chauds et de réinsertion socio-économique.

En ce qui concerne les actions communautaires de RdR via les pairs éducateurs, des visites hebdomadaires de mobilisation dans vingt-deux (22) points chauds identifiés en mairie de Bujumbura dont 17 lieux chauds identifiés au début du projet et cinq (5) lieux chauds additionnels. Les visites ont été effectuées dans tous ces lieux ainsi que la distribution des kits d'injection et des préservatifs.

Dans une optique de la mise en place d'un programme RdR au sein du centre communautaire, des séances de mobilisation par les pairs éducateurs en Mairie de Bujumbura ont eu lieu. Les femmes comme les

Website <https://www.abmpd.bi>, Email : info@abmpd.bi, monde.sansdrogues2@gmail.com, Email du chef de projet : valentinhavayarimana@gmail.com, Email : facebook : @abmpdONGlocale, instagram : @abmpd2021, Twitter : Sigaho News, You tube: Sigaho news, Téléphone: +257 79 902 706 / +257 77497312/+25761054295/+25762436450, Adresse du Centre Communautaire ABMPD : KINANIRA III, avenue Ndora II n°8, Adresse du bureau au centre-ville : avenue de l'amitié, Galerie Blessing Market, Bureau n°12.

hommes qui consomment de la drogue ont fréquenté le Centre Communautaire. Ces derniers ont reçu des services de RdR et de prise en charge psychosociale.



Il sied de préciser que des séances de restitution sur chaque activité réalisée ont eu lieu au Centre communautaire au cours de trois mois dont rapport.

La photo ci-après fait état des activités des séances de restitution des activités réalisées sur terrain.



Les pairs éducateurs formés ont faits des visites dans les points chauds de Bujumbura accompagnés par les mobilisateurs communautaire du projet NYUMVIRIZA. Ci-après certaines photos qui ont été recueilli dans le cadre de ces activités.

2. ANALYSE DU CONTEXTE

Par rapport aux défis déjà relevés depuis le début du projet, au cours du 9^{ème} trimestre (T4, 2023), les défis sont généralement similaires sauf une mesure gouvernementale de déclaration d'une inflation monétaire et la carence de carburant qui ont entraîné la flambée des prix à l'exponentielle des matériels et autres outils utilisables dans le projet.

Toutefois, on a effectué un dépistage volontaire de 149 cas au TB dont 87 hommes et 62 femmes référés au Service Yezu Mwiza, aucun cas testé positif au TB. Au mois d'octobre on a référé 49(**F11 et H38**), novembre 30(**F17et H13**) et décembre 70(**F39 et H41**).

3. CONTEXTE GENERAL

<p>Politique et sécurité</p>	 <p>Les activités menées au cours du trimestre dont rapport concerne le plaidoyer auprès des organes de sécurité publique (police), au niveau des administratifs.</p> <p>Une visite a été effectuée au niveau du Direction Provinciale de l'Enseignement en Mairie de Bujumbura dans le cadre du plaidoyer pour la protection des enfants scolarisés contre les méfaits de l'usage de drogues.</p> <p>Il est à noter que selon les échanges effectués, un constat est que la police dans son ensemble salue les initiatives du projet et a considérablement réduit ses opérations à l'encontre des PUDs pour des fins d'emprisonnement. Il s'agit d'un bon résultat du projet.</p>
<p>Economique et social</p>	<p>La faible croissance économique par rapport à la croissance démographique au Burundi entraîne une hausse continue du taux de pauvreté. C'est un défi à relever.</p> <p>Le projet Nyumviriza a rencontré des défis au cours du T9 (T4 2023) liés à la situation économique et sociale du Pays étant donné que les PUD à mobiliser et à sensibiliser sur la RdR sont victimes de la pauvreté et de la précarité liée à leur faible revenu. Le changement climatique et la hausse des prix des produits sur le marché local restent un problème majeur à l'aboutissement à tous les résultats escomptés à la fin du projet.</p>
<p>Basé sur l'environnement et la Santé</p>	<p>L'environnement est un déterminant majeur de la santé humaine, à travers différents facteurs : la qualité des milieux (air, eau, etc.), les nuisances véhiculées (bruit, insalubrité, etc.), les variations climatiques...La pollution de l'eau, de l'air, des sols, les habitations vétustes ou les conditions de travail dangereuses sont à l'origine de multiples pathologies.</p> <p>Au cours du trimestre dont rapport, on a rencontré des PUD sans habits et abris. Ils vivent dans des points isolés et sans rien. Ce qui entraîne la contamination de plusieurs pathologies infectieuses transmissibles.</p>

4. CONTEXTE OPÉRATIONNEL

Changements clés	Le constat fait pour le T9 (T4 2023) est que la population de la Mairie de Bujumbura ainsi que dans les six (6) autres provinces de l'implémentation du projet Nyumviriza ne cesse d'apprécier les initiatives du projet.
Départ du personnel, nouveau départ du personnel	Il sied de préciser que le projet n'a pas vu des cas de départ de son personnel au cours du T9 (T4 2023).
Principaux problèmes opérationnels (suivi et évaluation, finances, etc.)	<p>Le suivi-évaluation constitue une composante essentielle de la bonne gestion et de la redevabilité d'un projet. Il est essentiel pour juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats et pour fournir des informations fiables et précises aux différentes parties prenantes. C'est un outil qui permet d'améliorer la performance et d'obtenir des résultats. Plus précisément, le but général du suivi et de l'évaluation est de mesurer et d'évaluer la performance afin de mieux gérer les effets et produits appelés résultats du projet.</p> <p>Il est à signaler que le projet a rencontré quelques problèmes opérationnels au cours de la période dont rapport. A part les difficultés relatives au manque de moyen de locomotion nécessaire lors des activités de mobilisation et de sensibilisation communautaire, il y a aussi la situation économique du Pays liée au contexte du moment et à la hausse de prix de carburant qui apparemment monte le prix du jour le jour suite à l'inflation déjà déclarée par une mesure gouvernementale.</p>

5. MISE A JOUR CONCERNANT LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES

L'Association Burundaise pour un Monde de Paix sans Drogues collabore avec les organisations comme ABS qui pilote le projet, VHA qui est un deuxième partenaire de mise en œuvre du projet et l'ONG FRONTLINE AIDS qui assure l'assistance technique.

A part ces organisations, il y a lieu de signaler différentes institutions publiques et organisations notamment, le Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS), le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre et la Mairie de Bujumbura. On note ainsi le Service Yezu Mwiza qui aide à l'accueil des cas référés pour un dépistage de la TB prélevés leurs crachats. La dynamique partenariale reste actuellement sans faille.

6. ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

a) Accueil des femmes qui ont subi les violences au sein du centre d'Accueil

Section d'accueil au centre	Nombre total PUD(VBG) nouveaux qui ont été reçus au centre au section d'accueil			Nombre de femmes PUD (VBG), (anciens et) qui ont été reçus à la section dédiée aux femmes VBG			Commentaires (réussites/contraintes/blocage/anecdotes...)
	H	F	T	H	F	T	
T9 (T4 2023)							-Il s'agit d'une réussite d'avoir équipé le centre ainsi que la section dédiée aux femmes en matériel car, l'hébergement des victimes des VBG est possible avec la disponibilité de matériel nécessaire.
Octobre 2023		1	1		2	2	
Novembre 2023		0	0		1	1	
Décembre 2023		2	2		2	2	
Total T9		3	3		5	5	

Huit (8) femmes ont été reçues à la section d'accueil dédiée aux femmes VBG dont 5 anciennes et 3 femmes parmi eux qui ont subi des violences domestiques et ont subi des assistances psychosociales et des accompagnements juridiques et judiciaires.

b) Pour les séances de mobilisations

Séances de mobilisations	Nombre de séance	Nombre total PUD nouveaux mobilisés dans les lieux chauds			Nombre de PUD (anciens) mobilisés dans les lieux chauds			Commentaires (réussites/contraintes/blocage/anecdotes...)
		H	F	T	H	F	T	
T9 (T4 2023)								Les séances de mobilisation apportent aux UD/UDI et offrent autour d'une équipe des UD et UDI un accompagnement individualisé.
Octobre 2023	32	79	57	136	345	178	523	
Novembre 2023	32	178	105	283	279	327	606	
Décembre 2023	32	200	79	279	245	167	412	
Total T9	96	457	241	698	869	672	1541	

Au total, 1541 PUDs dont **913 femmes** usagères de drogues ont été mobilisés dans les points chauds au cours du trimestre dont rapport.

c) Pour les actions Communautaires

Séances d'actions communautaires	Nombre d'actions	Nombre total PUD nouveaux qui ont été touchés par des actions communautaires			Nombre de PUD (anciens) qui ont été touchés par des actions communautaires			Commentaires (réussites/contraintes/blocage/anecdotes...)
		H	F	T	H	F	T	
T9 (T4 2023)								Il s'agit du travail réalisé auprès des usagers et usagères de drogues pour améliorer la conception des problèmes de l'usage de drogues ainsi que les contextes sociaux-politique.
Octobre 2023	48	82	15	97	20	11	31	
Novembre 2023	48	138	29	167	53	34	87	
Décembre 2023	48	63	10	73	59	42	101	
Total T9	144	283	54	337	132	87	219	

Au total 556 PUDs dont **141 femmes** usagères de drogues qui ont été touchés par des actions communautaires.

d) Pour les séances de sensibilisations et d'empowerment

Séances de sensibilisations	Nombre de séance	Nombre total des personnes nouveaux sensibilisés dans les lieux chauds			Nombre des personnes anciens sensibilisés y compris les PUD			Commentaires (réussites/contraintes/blocage/anecdotes...)
		H	F	T	H	F	T	
T9 (T4 2023)								Il s'agit des séances réalisées dans les lieux chauds pour la prévention de l'abus de drogues par l'éducation et l'information.
Octobre 2023	19	205	37	242	112	87	199	
Novembre 2023	19	227	250	477	201	169	370	
Décembre 2023	18	261	693	954	100	309	409	
Total T9	56	693	991	1673	413	565	978	

Au total 2 651 PUDs dont **1 556 femmes** usagères de drogues ont été sensibilisés

e) PUDs Bénéficiaires des services communautaires au centre Nyumviriza

Bénéficiaires des services communautaires au centre	Nombre total PUD nouveaux bénéficiaires des services au centre			Nombre de PUD (anciens et nouveaux) bénéficiaires des services au centre			Commentaires (réussites/contraintes/blocage/anecdotes...)
	H	F	T	H	F	T	
T9 (T4 2023)							Les bénéficiaires des services permettent de connaître l'impact du projet
Octobre 2023	161	209	370	21	11	32	
Novembre 2023	97	111	208	19	23	42	
Decembre 2023	119	87	206	91	19	110	
Total T9	377	407	784	131	53	184	

Au total, 968 PUDs dont **460** femmes usagères de drogues ont bénéficié des différents services au centre communautaire.

f) Référencement des personnes à VHA

Personnes référés	Nombre total PUD nouveaux référés au VHA			Nombre de PUD (anciens) référés au VHA			Commentaires (réussites/contraintes/blocage/anecdotes)
	H	F	T	H	F	T	
T9 (T4 2023)							Il s'agit des personnes usagères de drogues qui ont été référés au centre médical VHA à partir du Centre communautaire d'ABMPD au cours de trois mois juillet, aout et septembre 2023.
Octobre 2023	13	21	34	1	0	1	
Novembre 2023	17	13	30	0	5	5	
Decembre 2023	39	23	62	3	6	9	
Total T9	69	57	126	4	11	15	

Au total, 141 PUDs dont **68** nouvelles femmes usagère de drogues ont été référés au VHA.

g) Kits RdR distribués au PUDs

Nombre de Kits RdR distribués								
2023	Brosse à dent	Masks	Condome s male	Savons	Habit	Colgate	Pairs de Chaussures	Sac à mains
Oct.	55	108	570	116	20	40	20	0
Nov.	77	40	840	114	36	0	0	22
Dec.	30	0	414	69	20	30	0	0
Total	162	148	1824	299	76	70	20	22

7. LES SYNERGIES OU LES CONTACTS AVEC D'AUTRES PARTENAIRES DURANT LA PERIODE DONT RAPPORT.

QUI AVEZ-VOUS RENCONTRE?	POURQUOI?	RESULTATS DE VOTRE RENCONTRE?	PROCHAINES ETAPES ?
1. Une équipe d'ABS	Visite du Centre communautaire dans le cadre des activités	Bonne collaboration dans la réalisation du projet	Visite de travail régulière.
2. Les journalistes	Pour recueillir des informations à diffuser dans le cadre du projet	Promesse des diffusions régulières pouvant aider dans le plaidoyer.	Visite régulière suite à la franche collaboration.
3. Différents officiers de la police	Visite de courtoisie	Bonne collaboration avec les forces de l'ordre dans la réalisation du projet	Visites régulières promises par le corps de sécurité dans le centre.
4. Equipe de l'Expertise France	Visite de travail	Dans le cadre du suivi de la réalisation du projet	Promesse d'une autre probable visite
5. Equipe de Médecins du Monde/France	Visite de travail	Dans le cadre du projet Nyumviriza	Promesse d'une autre visite avant la fin du projet
6. Equipe de l'ONUSIDA	Visite de courtoisie	Dans le cadre du partage des bonnes pratiques	Promesse d'une autre visite très prochainement

8. PRINCIPAUX SUCCES ET DEFIS DE LA PERIODE

➤ Les principales réussites du projet pendant cette période de trois mois (Octobre-Novembre-Décembre 2023) :

1. La population salue les initiatives du projet ;
2. Les PUDs exposent sans difficultés ni craintes leurs problèmes ;
3. Fréquences régulières des PUDs qui viennent bénéficier les services offerts au niveau du centre communautaire ;
4. L'amélioration des relations avec les autorités à la base ;
5. L'amélioration des pratiques dans l'exécution du projet (Connaissances améliorées) ;
6. Le projet est visible et ses avancés sont significatives ;
7. Des témoignages divers de bénéficiaires du projet qui sont satisfaits par les réalisations ;

➤ Les principaux défis rencontrés

- 1) Moyen de déplacement dans les points chauds pour les services RdR des PUD ;
- 2) Besoin d'un générateur dans le Centre Communautaire ;
- 3) L'insuffisance de matériel de loisir approprié pour les enfants de la crèche issus des Mamans usagères de drogues ;
- 4) Manque du personnel devant s'occuper de ces enfants ;
- 5) Le personnel affecté dans le projet est constitué de : Une Assistante Sociale et deux mobilisatrices communautaire) sont insuffisant. On a besoin de : Au moins deux (2) réceptionnistes pour assurer l'accueil et l'orientation des usagères au sein du centre ;
- 6) Il est indispensable, dans le cadre d'un projet pilote qui a pour ambition de démontrer la pertinence de projets de RdR dans le pays, d'avoir une ressource humaine dédiée pour assurer la saisie informatique des données pour que les chefs de projets puissent ensuite analyser et suivre correctement les activités et la qualité du programme ;
- 7) Besoin d'un (1) ordinateur pour la saisie des données et une imprimante ;
- 8) Absence des perdriems pour les décideurs locaux (police, commune, ministère etc.) alors que c'est essentiel dans le contexte burundais pour assurer leur appui du programme, participation aux réunions, implication dans le projet ;
- 9) Absence du personnel à part le technicien de surface pour l'accueil à l'entrée du centre (devant la porte, au niveau de la terrasse), qui doit faire la tenue du registre pendant les horaires d'ouverture pour enregistrer les personnes visitant le Centre communautaire ;
- 10) Il y a des difficultés de collectes des seringues étant donné qu'ils sont jetés ici et là dans les lieux chauds par les PUDs ;
- 11) Il y a un besoin exprimé du matériel de protection dans les lieux chauds (soft materials) ;
- 12) Apparition de cas de tuberculose qui nécessite une prise en charge médicale non prévue.

9. EXECUTION DU BUDGET

Le budget du T9 (non encore accordé)

10. QUESTION TRANSVERSALE

Au cours du T9, le management du projet Nyumviriza à ABMPD a initié et animé un véritable partage de connaissances entre les équipes. Ils se sont enrichis mutuellement de nouveaux savoirs et ainsi se former en permanence. Cela est prouvé par les activités de renforcement des capacités et de la restitution des activités de terrain.

Le projet a mis en avant le lien entre les objectifs du projet, les cibles du projet, les défis liés à la carence de matériels, etc., les notions de genres et droit humains n'ont pas resté derrière. On a aussi favorisé la

Website <https://www.abmpd.bi>, Email : info@abmpd.bi, monde.sansdrogues2@gmail.com, Email du chef de projet : valentinhavyarimana@gmail.com, Email : facebook : @abmpdONGlocale, instagram : @abmpd2021, Twitter : Sigaho News, You tube: Sigaho news, Téléphone: +257 79 902 706 / +257 77497312/+25761054295/+25762436450, Adresse du Centre Communautaire ABMPD : KINANIRA III, avenue Ndora II n°8, Adresse du bureau au centre-ville : avenue de l'amitié, Galerie Blessing Market, Bureau n°12.

réflexion et l'implication des partenaires via la mobilisation et la sensibilisation communautaire par les pairs éducateurs sans oublier de mettre en avant les notions de genre et droits humain.

11. PARTAGE DES CONNAISSANCES

Dans le cadre de partage des connaissances, à chaque activité, on fait la restitution d'ensemble pour repérer les difficultés rencontrées et proposer les voies et moyens de les redresser.

12. COMMUNICATION

Dans le projet Nyumviriza comme dans tout autre projet, son exécution doit consister en la réalisation concrète des activités et produire les livrables (rapports, etc.). Or, pendant l'exécution du projet Nyumviriza durant le neuvième trimestre (T4,2023), la Communication a joué un rôle prépondérant étant donné qu'elle a aidé à l'atteinte des objectifs et à garantir la transparence.

Il importe de préciser que les publications des réalisations ont été faites au niveau du site web, de la page facebook, instagram, au moment des séances de sensibilisation communautaire, etc. Les outils de communication ont été fiables dans le déroulement des activités du projet, ce qui a donné un impact positif dans la communauté. Toutefois, pour certains partenaires, notre conseil va dans le sens de l'amélioration de la communication car quelques fois, on a assisté à des désagréments causant ainsi un problème au niveau des activités.

On peut souligner à titre d'exemple, le retard de virement de fonds qui a un impact majeur sur les réalisations.

13. ANNEXES DU RAPPORT NARRATIF

- 1) Rapport financier;
- 2) Liste du personnel d'ABMPD, signée ;
- 3) Liste des membres du Conseil d'administration ;
- 4) Plannings hebdomadaire ou mensuel, trimestriel des activités et calendrier des réalisations.

Annexe 1 : Rapport financier (Cfr fichier en Excel)

Annexe 2 :

Liste du personnel affecté au projet

1. Valentin HAVYARIMANA : Chef de Projet
2. Claudine NSHIMIRIMANA : Assistante Sociale
3. Claudine NDUWIMANA : Mobilisateur Communautaire
4. HARUSHAMAGARA Murielle : Mobilisatrice communautaire
5. Aline NDAYISENGA : Comptable du projet
6. BAREDETSE ANTOINE : Veilleur/Technicien de surface
7. Vital NTAKIYIRUSHA : Assistant Juridique et Judiciaire

Annexe 3: Membres du Conseil d'administration

1. Saidi NAHIMANA : Président du Conseil d'administration
2. Marie KANA : Vice-président
3. Vital NTAKIYIRUSHA : Secrétaire du Conseil
4. Claudine NSHIMIRIMANA : Conseillère
5. Valentin HAVYARIMANA : Membre
6. Claudine NDUWIMANA : Membre
7. Rénovât NAHIGOMBEYE : Membre

Fait à Bujumbura, le 30 janvier 2024.

Le Chef de projet
Valentin HAVYARIMANA

Website <https://www.abmpd.bi>, Email : info@abmpd.bi, monde.sansdrogues2@gmail.com, Email du chef de projet : valentinhavyarimana@gmail.com, Email : facebook : @abmpdONGlocale, instagram : @abmpd2021, Twitter : Sigaho News, You tube: Sigaho news, Téléphone: +257 79 902 706 / +257 77497312/+25761054295/+25762436450, Adresse du Centre Communautaire ABMPD : KINANIRA III, avenue Ndora II n°8, Adresse du bureau au centre-ville : avenue de l'amitié, Galerie Blessing Market, Bureau n°12.