



RAPPORT NARRATIF DE LA PERIODE DE JANVIER A MARS 2022 DU PROJET NYUMVIRIZA (ECOUTEZ-MOI) PAR ABMPD



Photo d'activités d'arts des FUD dans le Centre Communautaire NYUMVIRIZA

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--|--|
| TITRE DU PROJET | Projet de renforcement de l'accessibilité aux services de réduction des risques chez les usagers et usagères de drogues au BURURNDI. |
| ORGANISATION | Association Burundaise pour un Monde de Paix sans Drogues (ABMPD) |
| PARTENAIRES | Alliance Burundaise contre le SIDA et pour la Promotion de la Santé (ABS), Village Health Action (VHA) et Front line AIDS |
| CODE DU PROJET | Projet 20 SANIN 205 |
| DATE DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET | 01/07/2021 au 30/06/2024 |
| PAYS DE MISE EN ŒUVRE | BURUNDI |
| MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION (part ABMPD) | 151 338,24 Euro |
| MONTANT DE LA PERIODE ABMPD) | 43 059 851 FBu, soit 18 059, 962 Euros (soit 11,93%) |
| MONTANT CUMULE (part ABMPD) | 78254689 FBu soit 32 824, 953 Euros (Soit 21,69%) |
| MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION | 976 333,16 Euros |
| PERIODE DE RAPPORTAGE | du 01 Janvier au 31 Mars 2022 |
| PERSONNE DE CONTACT (NOM ET PRENOM) | Valentin HAVYARIMANA, Chef de projet NYUMVIRIZA ABMPD/Partenaire de mise en œuvre |

APERÇU

Le rapport de ce second trimestriel de mise en œuvre par ABMPD, fait état de la situation de l'exécution du projet au cours de la période du mois de janvier au mois de mars 2022 (T3 du projet global). Ici, il est question d'effectuer une analyse sur les défis et les difficultés rencontrés au cours des trois derniers mois comparativement à ceux du premier trimestre, les solutions envisagées, les perspectives d'avenir.

Comme le projet a pour ambition de contribuer au développement d'une réponse communautaire de réduction des risques (RdR) chez les personnes usagères de drogues injectables et non injectables (PUD) via une participation active de ces dernières, les PUD sont invités à faire une contribution à la définition des réponses de santé nécessaires et des moyens de lutte contre la stigmatisation et l'exclusion dont elles sont victimes.

S'agissant des activités réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2022 dans le cadre du projet, il y a eu la **formation des organisations communautaires partenaires sur la thématique Réduction des Risques chez les Personnes Usagères de Drogues**, animée par l'Expert en RdR d'ABS.

Il s'agit d'une formation effectuée dans le but d'intégrer les organisations communautaires à la définition d'une réponse de santé communautaire en matière de RdR. Cette formation qui a vu la participation de 15 personnes issues des organisations communautaires, a eu lieu du 14 au 19 Février 2022 à Kibenga, dans la Commune de MUHA, Zone Kinindo, dans la Salle de Conférence de Hannah House Family.

Les bénéficiaires de cette formation sont repartis dans le tableau suivant :

| Formation des partenaires du projet | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|
| Hommes | Femmes | Lieu de formation | Date |
| 9 | 6 | A Kibenga dans la Salle de Conférence de Hannah House Family | Du 14 au 19 Février 2022 |



Photo : Lors de la formation des organisations communautaires partenaires

Dans le cadre d'actions communautaires de RdR via les pairs éducateurs, des visites hebdomadaires de mobilisation dans **17** points chauds déjà identifiés en mairie de Bujumbura et la distribution des kits d'injection et des préservatifs ont été réalisées.

Dans l'optique de la mise en place d'un programme RdR au sein du centre d'accueil, **des séances de mobilisation par les pairs éducateurs en Mairie de Bujumbura** ont eu lieu. Un bon nombre de femmes et hommes qui consomment de la drogue ont fréquenté le Centre Communautaire. Ces derniers ont été reçu par l'Assistante Sociale et les Mobilisatrices communautaires en leur offrant des services de RdR et de prise en charge psychosociale.

Dans une perspective des activités du projet, **des séances de sensibilisation communautaire** au sein des quartiers ont été effectuées par les pairs éducateurs sous un accompagnement des mobilisatrices recrutées pour le compte du projet.

En effet, au cours de cette même période du projet, les activités dans le Centre communautaire ont été couronnées par **différentes activités économiques et de réinsertion sociale** dans le but de procéder à l'occupation des personnes usagères de drogues qui fréquentent le Centre communautaire de l'ABMPD. Citons entre autres les activités d'arts diverses. Il s'agit de l'art de tresser des fibres (les matériaux) pour réaliser des objets très variés. Les objets réalisés par cet artisan, notamment les dessins sur les draps, les nappes, les paniers, les chapeaux, les nattes,

Dans ce même cadre, les PUD garçons apprennent de l'art de peindre, de fabrication des chapeaux à travers les fibres, les nattes, etc. Ces activités sont bénéfiques pour les personnes usagères de drogues dans le cadre du projet NYUMVIRIZA car, à part les activités récréatives réalisées dans le centre pour occuper les usagers entre autre les jeux aux billards, RUDO, etc., cet art permet aux Usagers d'avoir une occupation génératrice de revenus devant leur permettre de réaliser une activité économique. Cela permet aussi aux usagers de réduire les risques de l'usage de drogue car cette occupation par différentes activités leur permet de réaliser une consommation responsable des drogues car, ils ne sont plus désœuvrés tout le temps, ils sont occupés par une activité économique pour eux.

Il serait par ailleurs souhaitable que cette activité d'apprentissage d'arts au profit des personnes usagères de drogues soient appuyées en leur achetant de matières première à utiliser (fibres, draps à faire de dessins, les peintures diverses et autres matériels nécessaires).

Bien que le budget du projet ne prévoie pas une rubrique dédiée à ce genre d'activité, une fois réalisée, elle pourrait contribuer à la réponse de RdR Chez les usagers et usagères de drogues.

Ci-après les différentes photos des réalisations.



Concernant les activités d'ouverture d'une **section dédiée aux femmes usagères de drogues, qui sont victimes des VBG au sein du Centre communautaire**, ce dernier a été équipé du matériel nécessaire sur le budget restant non accordé au premier trimestre du projet sur la rubrique équipement du Centre communautaire.

Le centre a été doté d'autres matériels de loisirs, matériel d'hébergement (les lits, matelas), les chaises en plastique pour accueillir les PUD et PUDI.

Au cours des visites, les PE formés ont régulièrement fait les descentes dans les points chauds en équipe tantôt de dix (10) tantôt de douze PE et à tour de rôle, accompagné par les mobilisateurs communautaire recrutés pour le compte du projet.

Etant donné qu'il est prévu que le projet se réalise dans sept (7) provinces du Pays dont la Mairie de Bujumbura, Rumonge, Makamba, Bujumbura Rural, Gitega, Ngozi et Muyinga, dans le but de faire une identification des pairs éducateurs à former, **le Chef de projet à l'ABMPD avec le Chargé du plaidoyer à ABS ont effectué une visite dans trois provinces du projet au mois de février (du 22 au 24/02/2022)** à savoir, la province de GITEGA, NGOZI et MUYINGA.

La visite de ces provinces avait pour objectif de promouvoir un environnement favorable à l'approche de réduction des risques liés à l'usage de drogues par une sensibilisation des autorités politiques et sanitaires locales et une implication des personnes usagères de drogues.

Au cours de cette visite, il a été fait une identification des pairs éducateurs dans la province de Muyinga, une visite guidée par le Chef de district de l'ABMPD a eu lieu dans les points chauds. Il a été mené une séance de sensibilisation communautaire.

A titre illustratif, ci-après les photos de cette activité.



Photo : Les Pairs Educateurs de la Province de Muyinga

Un focus group a été animé à l'endroit de 11 pairs éducateurs de la province de Muyinga dont 3 femmes et 8 hommes consommateurs de drogues.



Photo : Animation d'un focus group à Muyinga

Les séances de sensibilisation des pairs éducateurs ainsi que les focus groupes réalisées avaient pour ambition de requérir l'engagement de ces derniers à participer à la formation sur l'approche de RdR. Il était question d'informer les pairs éducateurs sur les objectifs du projet et s'informer sur le nombre des lieux chauds.

2. ANALYSE DU CONTEXTE

On a relevé d'autres défis qui s'ajoutent par rapport aux défis relevés au cours du premier trimestre. Généralement, les défis majeurs relevés au cours du premier trimestre du projet étaient liés aux mesures barrières de se protéger contre le Covid 19, à l'insuffisance des outils de travail suite au budget limité, les défis liés aux difficultés de déplacement dans les cas urgent, l'insuffisance du personnel affecté au projet, le manque d'outils de travail (soft materials).

Dans ce même ordre d'idées, **il a été relevé au cours du second trimestre du projet, l'insuffisance de médicaments et l'apparition de cas de tuberculose chez les PUD.**

Pour les cas de tuberculose, il a été contracté un partenariat avec le SERVICE YEZU MWIZA pour la prise en charge de ces derniers, mais le problème reste toujours au niveau de moyens de déplacement.

Avec le second trimestre du projet, la situation en générale de Covid 19 s'est améliorée sur l'ensemble du territoire Burundais, cela a permis une amélioration significative dans la réalisation des activités du projet bien que d'autres défis ne manquent pas.

Au cours de la période dont rapport, l'ABMPD a eu l'occasion de réunir les femmes usagères de drogues pour célébrer ensemble avec les femmes affectées au projet Nyumviriza la journée internationale des droits de la femme. Il s'agit d'une journée célébrée dans le monde entier le 08 mars de chaque année. La femme avait toujours la crainte d'être rejetée et socialement isolée, et elle hésitait à se montrer capable suite au sentiment d'inaptitude physique et intellectuelle par rapport à l'homme. Cela a créé en elle un obstacle d'accès à certaines opportunités qui s'offrent. Elle était refusée de certains emplois, voire le traitement non équitable. Or, avec les revendications, la femme a retrouvé ses droits.

C'est dans ce cadre que les femmes de l'ABMPD (l'Assistante Sociale, les deux mobilisatrices ainsi que les volontaires) ont fêté ensemble cette journée avec les femmes usagères de drogues et les Pairs Educatrices car elles aussi sont souvent victime de la discrimination et de la stigmatisation du fait qu'elles consomment de la drogue. Or, la stigmatisation et la discrimination sont à la fois sources et produits de l'inégalité sociale. C'était dans le cadre de prévenir, traiter et/ou guérir ce sentiment d'inégalité sociale dont elles sont victime.

Au cours de la célébration de cette journée dédiée aux droits de la femme, il a été distribué 15 pagnes au profit de 15 femmes usagères de drogues. Dans la culture burundaise, une femme qui habille un pagne c'est un symbole d'une femme de culture.

Ci-après les photos de la journée.







Website <https://www.abmpd.bi>, Email : info@abmpd.bi, monde.sansdrogues2@gmail.com, Email du chef de projet : valentinhavyarimana@gmail.com, Email : facebook : [@abmpdONGlocale](https://www.facebook.com/@abmpdONGlocale), instagram : [@abmpd2021](https://www.instagram.com/@abmpd2021), Twiter : Sigaho News, You tube: Sigaho news, Téléphone: +257 79 902 706 / +257 76 241 327, Adresse du Centre Communautaire ABMPD : KINANIRA III, avenue Ndora II n°8, Adresse du bureau au centre-ville : avenue de l'amitié, Galerie Blessing Market, Bureau n°12.

Dans ce même ordre des réalisations de la période, des séances de mobilisations et de sensibilisation ont eu lieu.

Pendant les séances de mobilisation et de sensibilisation communautaire, l'équipe de mobilisation rencontre des PUD dans les points chauds qui souffrent de maladies et ceux qui ont de blessures qui nécessitent d'être soignés. Or, avec la carence de médicaments constitue un handicap pour mieux répondre aux besoins des PUD.



Photo : Les PUD rencontrés dans les lieux chauds

Il est à noter que comme dans les lieux chauds ou dans le Centre communautaire, les Mobilisateurs continuent à animer des séances de réduction des risques liés à l'usage de drogues et offrir un paquet de services aux PUD.



Photo : Enseignements sur SSR des PUDs au centre communautaire

Concernant les outils de travail, avec la disponibilité du budget du second trimestre, l'organisation s'est dotée de certains outils de travail en complément de l'existant, mais malgré cela, l'insuffisance du matériel reste toujours une problématique.

Il importe de signaler que le **service d'appui nutritionnel** a été bien assuré à l'endroit de usagers et usagères de drogues qui ont fréquenté notamment pour les plus nécessiteux.

Ci-après les photos d'illustration.



Website <https://www.abmpd.bi>, Email : info@abmpd.bi, monde.sansdrogues2@gmail.com, Email du chef de projet : valentinhavyarimana@gmail.com, Email : facebook : [@abmpdONGlocale](https://www.facebook.com/@abmpdONGlocale), instagram : [@abmpd2021](https://www.instagram.com/@abmpd2021), Twitter : Sigaho News, You tube: Sigaho news, Téléphone: +257 79 902 706 / +257 76 241 327, Adresse du Centre Communautaire ABMPD : KINANIRA III, avenue Ndora II n°8, Adresse du bureau au centre-ville : avenue de l'amitié, Galerie Blessing Market, Bureau n°12.



Photo : Les PUD au service nutritionnel

Il est à noter aussi que **différents acteurs ont eu l'occasion de visiter le Centre Communautaire**. Il s'agit entre autre, la délégation de l'Initiative/ Expertise France, la délégation d'ABS, l'équipe de l'ONG Social Action for Development (SAD), les Officiers de la Police.

Dans le cadre même de partenariat, l'Assistante Social de ABMPD a fait une visite au Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, particulièrement dans le département en charge de VBG au sein du Ministère pour demander son soutien.

Dans ce même ordre d'idées, elle a en outre visité les districts sanitaires de MUHA et NTAHANGWA pour solliciter un accompagnement des femmes usagères de drogues qui ont mis au monde.

Elle a aussi fait le suivi de l'enregistrement de deux (2) naissances (une fille et un garçon) nés de deux femmes usagères de drogues de pères inconnus.

Ci-après les photos :



Photo : Visite du centre Communautaire par le chargé de la Tuberculose au niveau du district sanitaire de la mairie de Bujumbura.

Il s'agit d'une activité de l'Assistante sociale qui a fait le plaidoyer à ce que cette visite ait lieu étant donné que l'on a déjà constaté le cas des PUD qui fréquentent le Centre communautaire et qui souffrent de la tuberculose. Lors de cette visite, elles ont échangé sur beaucoup de choses dans le sens du référencement des cas identifiés.



Photo : Une délégation de Social Action for Development (SAD)



Photo : Un commissaire de police visite le Centre communautaire Nyumviriza



Photo : Visite du Centre communautaire par l'Administrateur de la Commune de MUHA

3. CONTEXTE GENERAL

| | |
|---|---|
| <p>Politique et sécurité</p> | <p>Au cours du second trimestre de la réalisation du projet Nyumviriza, il a été mené des activités de plaidoyer auprès des organes de sécurité, Administratifs et sanitaire pour faciliter la tâche aux pairs éducateurs dans la mobilisation et la sensibilisation communautaire.</p> <p>La police de proximité a un peu arrêté d’appréhender les PUD pour des fins d’emprisonnement. Il s’agit en quelque sorte de premiers résultats du projet.</p> |
| <p>Economique et social</p> | <p>La faible croissance économique par rapport à la croissance démographique au Burundi entraine une hausse continue du taux de pauvreté. Or, avec la confirmation des cas de COVID 19, en Mars 2020, la situation économique a directement changé par rapport à la situation existante. En principe, le statut socio-économique doit mesurer la position sociale d'une personne ou d'une famille d'après ses revenus, son éducation, son métier, etc.</p> <p>Par rapport au projet Nyumviriza, son exécution a rencontré des défis sur la situation économique et sociale étant donné que les PUDs dont on a affaire à mobiliser et à sensibiliser sur la RdR sont victimes de la pauvreté notoire, du faible revenu, victime de la stigmatisation et discrimination sociale,….On doit fournir beaucoup d’ efforts pour sensibiliser les leaders à la base afin de pouvoir les intégrer dans le projet.</p> <p>Les changements climatiques et la hausse des prix de presque tous les produits sur le marché locale ont aussi une influence négative sur la bonne continuation du projet ; notamment les coûts de transports.</p> |
| <p>Basé sur l’environnement et la Santé</p> | <p>L'environnement est un déterminant majeur de la santé humaine, à travers différents facteurs : la qualité des milieux (air, eau, etc.), les nuisances véhiculées (bruit, insalubrité, etc.), les variations climatiques.....La pollution de l'eau, de l'air, des sols, les habitats vétustes ou les conditions de travail dangereuses sont à l'origine de multiples pathologies.</p> <p>Or, dans l’exécution du projet Nyumviriza, ce genre de défis ne manque. On rencontre les PUD sans habits, ils vivent dans des points isolés, ils boivent de l’eau insalubre et quelques fois n’ont d’abris. Cela entraine la contamination de plusieurs pathologies infectieuses transmissibles ... On a déjà identifié quatorze (14) cas de tuberculose dont cinq (5) sont des femmes et neuf (9) sont des hommes. Tous ces cas de TB ont été référés au service YEZU MWIZA pour prise en charge médicale.</p> |

4. CONTEXTE OPÉRATIONNEL

| | |
|---|--|
| <p>Changements clés</p> | <p>La population environnante des points chauds salue les initiatives du projet car, lors de passage des mobilisatrices communautaires et des PE, on constate que la population encourage les activités du projet selon les services qu'on offre à la communauté.</p> <p>Les PUDs ont été sensibilisés aux objectifs et perspectives du projet, elles sont fières des activités et les avancées déjà réalisées tels que la formation des pairs éducateurs, l'intégration des organisations partenaires ainsi que la formation des PE des trois autres provinces du projet.</p> <p>La plupart des personnes non usagers de drogues rencontrées disent être satisfait des services offerts par le projet et souhaitent qu'ils soient toujours mobilisés sur les effets de la consommation de drogues.</p> |
| <p>Départ du personnel, nouveau départ du personnel</p> | <p>Aucun cas de départ à signaler</p> |
| <p>Principaux problèmes opérationnels (suivi et évaluation, finances, etc.)</p> | <p>Le suivi-évaluation constitue une composante essentielle de la bonne gestion et de la redevabilité d'un projet. Il est essentiel pour juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats et pour fournir des informations fiables et précises aux différentes parties prenantes. Il permet d'améliorer la performance et d'obtenir des résultats. Plus précisément, le but général du suivi et de l'évaluation est de mesurer et d'évaluer la performance afin de mieux gérer les effets et produits appelés résultats du projet.</p> <p>De ce qui précède, le projet Nyumviriza a rencontré des problèmes opérationnels au cours des mois de janvier, février et mars 2022. Ici, à part les difficultés relatives au manque de moyen de locomotion – véhicule nécessaire lors des activités de mobilisation et de sensibilisation communautaire, il y a aussi la situation économique du Pays liée au contexte du moment.</p> <p>La hausse du prix du carburant influe beaucoup sur les produits de première nécessité. On peut par exemple citer la hausse des prix des denrées alimentaire (le prix de haricot sec est passée de 1200 fbu/kg à 1800 fbu/kg, tandis que le Riz est passé de 1850 fbu/kg à 2700 fbu/kg, sans oublier le sac de charbon qui est passe de 35 000 fbu/sac à 60 000 fbu/sac) pour le service nutritionnel des PUD qui fréquentent le Centre Communautaire.</p> |

5. MISE A JOUR CONCERNANT LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES

Dans la mise en œuvre du projet NYUMVIRIZA, l'organisation ABMPD collabore avec l'organisation ABS qui pilote le projet et l'organisation Village Health Action (VHA) qui, elle aussi est partenaire d'exécution sans oublier l'ONG FRONTLINE AIDS qui assure l'assistance technique.

A part ces organisations susdites, il y a lieu de signaler différentes autorités publiques entre autre, la Police ainsi que le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS).

La dynamique partenariale actuelle est forte. La collaboration reste toujours est sans faille.

6. ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

| Code de l'activité | Activités prévues | Indicateurs | Réalizations/ résultats – (donner le maximum de détails : nombre de personnes formées/sensibilisées/mobilisées, le lieu, titre de l'activité...) | Commentaires (réussites/contraintes/blocage/ anecdotes...) |
|--------------------|---|---|---|---|
| A1.1.2 | Ouverture d'une section dédiée aux femmes usagères de drogue et aux victimes de VBG au sein du centre d'accueil | -Achat 5 lits -Achat de 5 matelas -Achat de 30 Chaises Et d'autres matériels disponibles dans le centre. (le centre d'accueil est disponible est ouvert) | -Les équipements (lit, matelas etc.) ont été achetés et installés dans la section dédié aux femmes -La section femmes est bien équipée avec la salle de bain proche de la chambre et le bureau de l'assistante sociale juste à côté également -Matériel de loisir -Matériel d'hébergement -Service nutritionnel Kits d'hygiène (savon, essuie-mains) -8 femmes usagères de drogues ont eu un hébergement temporaire pendant 18 jours dont 2 parmi elles étaient enceinte et ont par la suite accouché une fille et un garçon. | -Il s'agit d'une réussite d'avoir équipé le centre ainsi que la section dédiée aux femmes en matériel nécessaire; |
| A.1.2.1 | Organisation de séances de mobilisation des usagers et usagères de drogue par les pairs éducateurs en Mairie de Bujumbura et dans les 6 autres provinces du Burundi | -Nombre de séances de mobilisation -Nombre de participants (Hommes/femmes) | ❖ 72 Séances de Mobilisations ont été effectuées dans les lieux chauds par les PE en mairie de Bujumbura. ❖ 5 603 Participants dont 4379 hommes et 1224 Femmes. | Les séances de mobilisation apportent aux UD/UDI et offrent autour d'une équipe des UD et UDI un accompagnement individualisé |

| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| A.1.2.2 | Mise en place d'actions communautaires de RdR via les pairs éducateurs à Bujumbura Mairie | -Nombre d'actions Communautaires -Nombre de participants reçus les kits en RdR (Hommes/femmes) | <ul style="list-style-type: none"> ❖ 216 Actions Communautaires ont été effectués en mairie de Bujumbura ❖ 6694 usagers de drogues dont 4312 hommes et 2385 femmes ont reçu des kits de RdR essentiellement des | Il s'agit du travail de proximité auprès des usagers et usagères de drogues pour améliorer la conception des problèmes de l'usage de drogues ainsi que les contextes sociaux-politique. |
| A.1.2.3 | Mise en place d'actions de sensibilisation et d'empowerment des communautés par les pairs éducateurs dans Bujumbura Mairie et dans les 6 autres provinces | -Nombre de séances de sensibilisation -Nombre de participants (Hommes/femmes) | <ul style="list-style-type: none"> ❖ 72 séances de sensibilisation ont été réalisées en Mairie de Bujumbura et ont regroupé : ❖ 7989 Participants dont 5559 hommes et 1790 femmes. | Il s'agit des séances réalisées à grande échelle pour affecter plus de la population possible pour la prévention de l'abus de drogues par l'éducation et l'information. |
| | Les PUD Bénéficiaires des services communautaires au centre Nyumviriza | Nombre des bénéficiaires des services communautaires au centre | <ul style="list-style-type: none"> ❖ 628 usagers des drogues dont 252 hommes et 376 femmes ont été bénéficiées des services communautaires au Centre comme Jeux, douche, etc.... | Les bénéficiaires des services permettent de connaitre plus facilement l'impact du projet |
| | Formation des organisations communautaires partenaires sur la thématique Réduction des Risques chez les Personnes | Nombre des participants dans la formation (Hommes/femmes) | <ul style="list-style-type: none"> ❖ 15 participants dont 9 hommes et 6 femmes ont été formés sur la thématique Réduction des Risques chez les Personnes Usagères de Drogues | <p>Les organisations communautaires sont des dispensateurs de services qui sont complémentaires.</p> <p>La concertation avec les organisations facilite leurs liens et le soutien que peut apporter</p> |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|---|
| | Usagères de Drogues, | | | sur la problématique de l'usage des drogues. |
| | Identification des lieux chauds | Nombre de lieux Chauds | ❖ 17 lieux chauds ont été identifiés en Mairie de Bujumbura | L'identification des lieux chauds constitue un outil d'analyse utilisé pour mettre en exergue une concentration des usagers et usagères de drogues et allouer des ressources nécessaires. |
| A 2.2.2 | Formation des pairs éducateurs en matière de RdR | Nombre de Participants (Hommes/femmes) | ❖ 19 Pairs éducateurs dont 12 hommes et 7 femmes ont été formés en Province NGOZI | Les PE sont formés pour aider ses camarades dans leur société à adopter un comportement responsable en matière de santé communautaire via RdR. |

LES SYNERGIES OU LES CONTACTS AVEC D'AUTRES PARTENAIRES DURANT LA PERIODE DONT RAPPORT.

| QUI AVEZ-VOUS RENCONTRE ? | POURQUOI ? | RESULTATS DE VOTRE RENCONTRE ? | PROCHAINES ETAPES ? |
|--|--|--|---|
| 1. L'Administrateur de la Commune de MUHA | Dans le cadre d'une visite guidé du Centre Communautaire pour s'enquérir de l'état des lieux des réalisations du projet Nyumviriza | Appréciation positive des activités du centre Nyumviriza | Promesse d'une franche collaboration |
| 2. Point focal de district sanitaire de la Mairie de Bujumbura dans la Lutte Contre la Tuberculose | Echanger sur le sort réservé à certains cas identifiés des consommateurs de drogues qui ont atteint de la Tuberculose. | Facilité accordée dans la réalisation des activités du projet | Promesse d'une franche collaboration et communication régulière pour tout entretien en rapport avec le projet |
| 3. La délégation de Social Action for Development (SAD) | Visite de courtoisie du Centre communautaire | Promesse de soutien de certains matériels nécessaires pour la réalisation du projet | Prochaine rencontre à tout moment |
| 4. Commandant GEMIR de NTAHANGWA en Mairie de Bujumbura | Visite guidée du centre Communautaire | Promesse d'aide au plaidoyer pour une bonne collaboration avec la police de proximité. | Promesse d'une franche collaboration |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 5. Deux Experts de l'ONG FRONTLINE AIDS | Visite du Centre communautaire dans le cadre d'un appui technique entant que partenaire du projet Nyumviriza | Dispenser des formations en genre et renforcement des capacités sur les activités de terrains dans les points chaudes | Promesse d'une franche collaboration durant toute la période du projet |
| 6. Rencontre de l'Administration de la Province de MUYINGA/Gouverneur | Visite de plaidoyer dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nyumviriza dans la province Muyinga | Accord de réalisation du projet | Promesse d'une franche collaboration |
| 7. Rencontre de l'Administration de la Province de Ngozi/Chef de Cabinet du Gouverneur | Visite de plaidoyer dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nyumviriza dans la province Ngozi | Accord de réalisation du projet | Promesse d'une franche collaboration |
| 8. Rencontre de l'Administration de la Province de Gitega/Gouverneur | Visite de plaidoyer dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nyumviriza dans la province Gitega | Accord de réalisation du projet | Promesse d'une franche collaboration |

POINT IMPORTANTS A PARTAGER :

Les points important partagés sont visible dans le tableau ci-dessus, dans la deuxième colonne.

8 PRINCIPAUX SUCCES ET DEFIS DE LA PERIODE

➤ Les principales réussites du projet pendant cette période de trois mois :

1. La population continue d'apprécier les initiatives du projet ;
2. Les PUD sont ouverts et exposent leurs problèmes sans difficultés car, ils ont déjà eu confiance des activités du projet ;
3. Fréquentation régulière des PUD qui viennent bénéficier des services offerts au niveau du centre communautaire ;
4. Les témoignages (Témoignage en annexe) ;
5. L'amélioration de relations avec les autorités à la base ;
6. L'amélioration des pratiques dans l'exécution du projet (Connaissances améliorées) ;
7. Le projet est visible et ses avancées sont significatives ;
8. Des témoignages divers des usagers de drogues qui sont satisfaits des réalisations du projet ;
9. Extension du projet dans trois autres provinces (Gitega, Ngozi et Muyinga).

➤ Les principaux défis rencontrés (défis relevés au cours du premier trimestre)

- 1) Moyen de déplacement (véhicule) dans les points chauds pour les services RdR des PUD ;
- 2) **Besoin d'un générateur** car, il y a coupures du courant régulier dans le Centre Communautaire ;
- 3) Manque de matériel de loisir pour les enfants issus des Mères usagères de drogues ;
- 4) **Manque du personnel** devant s'occuper de ces enfants ; Le personnel affecté dans le projet est constitué de Une Assistante Sociale et deux mobilisatrices communautaire) sont insuffisants. On a besoin de : Au moins deux (2) réceptionnistes pour assurer l'accueil et l'orientation des usagères au sein du centre ;
- 5) Il est indispensable, dans le cadre d'un projet pilote qui a pour ambition de démontrer la pertinence de projets de RdR dans le pays, d'avoir le **ressource humaine dédiée pour assurer la saisie informatique des données** pour que les chefs de projets puissent ensuite analyser et suivre correctement les activités et la qualité du programme ;
- 6) **Besoin d'un (1) ordinateur** pour la saisie des données ;
- 7) La police de proximité reste encore un handicap pour le bon déroulement des activités dans les lieux chauds, on doit **renforcer le plaidoyer** ;
- 8) Absence de per diem pour les décideurs locaux (police, commune, ministère etc.) alors que c'est essentiel dans le contexte burundais pour assurer leur appui du programme, participation aux réunions, implication dans le projet ;
- 9) Absence du personnel à part le technicien de surface pour l'accueil à l'entrée du centre (devant la porte, au niveau de la terrasse), qui doit faire la tenue du registre pendant les horaires d'ouverture pour enregistrer les personnes visitant le Centre communautaire ;
- 10) Il y a des **difficultés de collectes des seringues** étant donné qu'ils sont jetés ici et là dans les lieux chauds par les PUD.

Il y a lieu aussi de signaler les difficultés de se déplacer dans les Bus avec des paquets des préservatifs et seringues. On se déplaçait depuis le début du projet à bord de TUK TUK,

mais avec les nouvelles mesures du Gouvernement de les virer de la circulation en ville, la situation de déplacement s'est aggravée.

11) Il y a un besoin exprimé du matériel de protection dans les lieux chauds (soft materials).

12) Apparition de cas de tuberculose qui nécessite une prise en charge médicale non prévue,

9. EXECUTION DU BUDGET

Le budget accordé pour le second trimestre du projet a été consommée en totalité.

10 QUESTION TRANSVERSALE

Au cours de la période dont rapport, le projet a mis en avant le lien entre différents objectifs du projet. On a favorisé la réflexion et l'implication des organisations partenaires via la formation de ces dernières, la mobilisation et la sensibilisation communautaire par les pairs éducateurs. Les notions de genre et droits humain n'ont pas restés derrière.

11 PARTAGE DES CONNAISSANCES

Dans le cadre de partage des connaissances, durant le second trimestre du projet NYUMVIRIZA, on a fait la formation des Pairs Educateurs par l'Expert en RdR d'ABS des provinces de GITEGA, NGOZI et MUYINGA. L'Activité s'est déroulée à Ngozi où, il y a eu formation de 16 pairs éducateurs.

12 COMMUNICATION

Les publications faites au niveau de la page face book, réseaux sociaux, la conception des banderoles, les séances de sensibilisation communautaire ont été les outils de communication dans le cadre du projet. Ces publications ont un impact positif dans la communauté.

13 ANNEXES DU RAPPORT NARRATIF

- 1) Rapport financier;
- 2) Liste du personnel d'ABMPD, signée ;
- 3) Liste des membres du Conseil d'administration
- 4) Plan des locaux du centre, avec illustrations photos
- 5) Plannings hebdomadaire ou mensuel, trimestriel des activités et calendrier des réalisations.

Annexe 1 : Rapport financier (Cfr fichier en Excel)

Annexe 2 :

Liste du personnel affecté au projet

1. Valentin HAVYARIMANA : Chef de Projet
2. Claudine NSHIMIRIMANA : Assistante Sociale
3. Claudine NDUWIMANA : Mobilisateur Communautaire

Website <https://www.abmpd.bi>, Email : info@abmpd.bi, monde.sansdrogues2@gmail.com, Email du chef de projet : valentinhavyarimana@gmail.com, Email : facebook : [@abmpdONGlocale](#), instagram : [@abmpd2021](#), Twiter : Sigaho News, You tube: Sigaho news, Téléphone: +257 79 902 706 / +257 76 241 327, Adresse du Centre Communautaire ABMPD : KINANIRA III, avenue Ndora II n°8, Adresse du bureau au centre-ville : avenue de l'amitié, Galerie Blessing Market, Bureau n°12.

4. Aisha Ismail : Mobilisateur Communautaire
5. Aline NDAYISENGA : Comptable du projet
6. BAREDETSE ANTOINE : veilleur

Annexe 3 : Membres du Conseil d'administration

1. Saidi NAHIMANA : Président du Conseil d'administration
2. Marie KANA : Vice-président
3. Vital NTAKIYIRUSHA : Secrétaire du Conseil
4. Claudine NSHIMIRIMANA : Conseillère
5. Valentin HAVYARIMANA : Membre
6. Claudine NDUWIMANA : Membre
7. Rénovât NAHIGOMEBEYE : Membre

Fait à Bujumbura, le 01 Juin 2022

Lu et approuvé par :

Le Chef de projet

Valentin HAVYARIMANA



Annexe
Témoignage d'une usagère de drogues

Au vu de l'amour qu'un parent voue à son enfant, vous n' imaginez pas à quel point je salue votre action.

C'est grâce à votre assistance et vos bons conseils que j'ai pu arriver à retrouver la vie suite aux drogues qui avaient déjà emporté ma vie. Je ne pouvais rien faire sans prendre de la drogue mais à présent, j'ai la maîtrise de ma vie. L'hébergement temporaire reçu au centre communautaire Nyumviriza m'a permis de mieux adopter un nouveau comportement qui a changé d'une manière significative mes pratiques habituelles de consommation de drogues. Je parviens à faire une consommation responsable.

Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour votre dévouement précieux à l'assistance que vous faites non seulement à moi mais aussi à beaucoup d'usagers et usagères de drogues dont j'ai pu rencontrer dans le centre en provenance de différents quartiers de la ville.

Recevez mes sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est très apprécié. Je tiens encore à vous remercier du fond du cœur de l'humanité dont vous avez fait preuve.

Mes remerciements s'adressent particulièrement à l'Assistante sociale Mademoiselle Claudine et aux autres mobilisatrices communautaires dont Aisha et KOKO pour leur soutien et accompagnement psychosocial et à tous les volontaires de l'ABMPD pour leurs sages actions d'assistance aux personnes usagères de drogues en particulier et aux non usagères en général en ce qui concerne les services RdR qui sont offerts.

Au cours de mon hébergement temporaire dans le centre, j'ai appris à tisser les fibres pour en faire des objets d'arts, un métier qui va me permettre de mieux m'intégrer dans la communauté et qui pourra m'aider à m'occuper utilement. Mes remerciements s'adressent aussi à toute l'organisation ABMPD et à tous les partenaires qui la soutiennent.

Les mots me manquent pour qualifier votre geste.

Grâce au projet Nyumviriza, j'ai retrouvé ma joie, le goût de la vie, j'ai été considérablement assisté, j'ai aussi reçu un pagne servant de mon habillement dont j'avais si tellement besoin. Je vous en suis très reconnaissante.



BUTOYI José